

Version	17. Sep 06				
Zeile	Thema	Detail1	Detail2	Aufwand	Verantw. Termin
	Stand 18 Sep 06				
1	Administratives				
2		Ausschuss			OG
3			Mitglieder bestimmen		Juni.06
4			Termine der Sitzungen festlegen		18 Sept.06 / 20 Nov 06 / 1
5			VG ansprechen wg Hilfe bei Organisation		Aug.06
6					
7					
8					
9		Helfer finden			OG
10			Bedarfsplanung		Okt.06
11			Schichtplan erstellen - nein!		Okt.06
12			Straßenliste erstellen		G Lenz Nov.06
13			Einwohner fragen	2 Wochen	Nov.06
14			Helferliste (endgültige) erstellen		Feb.07
15			Zuteilen auf die Vereine		Feb.07
16		Telefonliste erstellen für die Stände			
17					
18		Verantwortlich enliste;			
19					
20					
21		Versicherungen			OG März.07
22			Haftpflicht		
23			Unfallversicherung für Helfer		
24		Ämter			VG
25			Jugendpfleger		
26			Ordnungsamt		
27			Gesundheitsamt		
28			Veterinäramt		
29					
30					
31		Öffentlichkeitsarbeit			
32			Mitteilungsblatt Verbandsgemeinde		VG
33			Fernsehen		
34			Internet-Auftritt		OG März.07
35			Werbung		Apr.07
36			Herzliches Rheinhessen		
37			Sponsoren		
38			Photograph bestimmen		April.07
39			AZ, Nachrichtenblatt durch VG		Frau Köhler
40			Transparent/Anzeige aufstellen		April.07
41					
42		Weinkönigin			
43			Suche nach Weinkönigin		OG
44			Wahl der Weinkönigin		OG
45					
46		Budget-Konto einrichten?			OG
47					
48		Fundbüro einrichten			OG Mai.07

49		Treffpunkt für Vermisste einrichten			OG	Mai.07
50						
51		Schmuck von Vendersheim				
52		Fahnen			OG	Jan.07
53		Plakate			VG	März.07
54		Blumen				Mai.07
55		Straßenlaternen mit Fahnen				Mai.07
56						
57		Festbuch			VG	
58		Inhalt				März.07
59		Werbung und Sponsoren				Jan.07
60		Druck				März.07
61		Verkauf				
62	Unterhaltungsprogramm					
63		Rahmenprogramm				
64		Festeröffnung (max 30 min)			VG/Lenz/Conrad	
65		Ehrengäste einladen			VG/ OG	April.07
66		Beitrag von Ortsverein(en) ?			OG	Feb.07
67						
68						
69						
70		Weinprobe Samstag			VG/Landfrauen	
71		Programm			W.Jans	
72		Probenleiter bestimmen				Dez.06
73		Auswahl der Weine			VG / Probenl	April.07
74		Bedienungen				Jan.07
75		Speisekarte			Landfra	April.07
76		Tische eindecken				
77		Aufräumen für Kaffee am Sonntag				
78						
79						
80		Ausstellungen				
81		evangel. Kirche				März.07
82		Mailahn?				März.07
83		O. Ulbricht			G Lenz	
84						
85						
86		Musikprogramm				
87		GEMA kontakten			VG	
88		Auswahl der Bands				Okt.06
89		Freitag			VG	
90		Samstag			VG	Okt.06
91		Sonntag			OG	Okt.06
92		Montag			Verkehrsverein	
93						
94		Festumzug			VG/OG/Ordnungsamt	
95		Zugmarschall bestimmen				
96		Aufstellplatz bestimmen			VG/OG	Jan.07
97		Zugweg festlegen			VG/OG	Jan.07
98		Auflösungsort bestimmen			VG/OG	Jan.07
99		Einladung an Teilnehmer (Blatt mit Richtlinien?)			VG	April.07

100		Absprache mit Feuerwehr (Absperrung)		VG	April.07
101		Absprache mit Polizei (Parkverbote)		VG	April.07
102		Notfallabsprachen		VG	
103		Sicherheitspersonal bestimmen		VG	Jan.07
104					
105					
106					
107		Zugbeiträge Vendersheim			
108		Aufruf im Nachrichtenblatt		OG	Jan.07
109		Beteiligte Gruppen festlegen		Vereine	Feb.07
110		Motive festlegen		Vereine	
111		Zugwagen bauen		Vereine	
112		Teilnehmer festlegen		Vereine	
113					
114					
115					
116		Beschallung		VG	
117		Absprache mit Verbandsgemeinde			März.07
118		Orte der Lautsprecher festlegen			März.07
119					
120		Kirmesbetrieb			
121		Angebot festlegen		OG	Nov.06
122		Betreiber festlegen		OG	Nov.06
123		Verträge machen		OG	Dez.06
124					
125		Treffpunkt für die Jugend Jugendpfleger fragen			Okt.06
126					
127		Abschlussevent		VG	
128		Feuerwerk		VG/OG	
129		ggf Absprache mit Behörden		VG	
130		In Auftrag geben		VG	
131					
132	Ver- und Entsorgung				
133		Toiletten			
134		Anzahl festlegen: 3 Wagen?		OG	Aug.06
135		Standorte festlegen		OG	Aug.06
136		Lieferanten finden		VG	
137		Hinweisschilder erstellen		VG	
138		Bestellen und Vertrag (Leistungsbeschreibung definieren, wie Öffnungszeiten)		VG	
139		Kühlwagen besorgen		Vereine	
140		Anzahl			
141		Standort			
142		Betreiber			
143					
144					
145		Parkplätze		OG, W.Janson	
146		Standorte festlegen			Aug.06
147		Beschilderung		VG	
148		Einweisungspersonal		VG / Feu	Jan.07
149		Beleuchtung, Stromaggregat		VG / THV	Jan.07
150		Regensicherung?			

151		Security Fr. , Sa.		VG/OG	
152					
153	Müll				
154		Müllcontainer		VG/OG	
155		Biologischer Müll			
156		Anorganischer Müll			
157		Mülleimer auf dem Festplatz und Rest von Vendersheim (Anzahl, Standort) festlegen		OG	Feb.07
158		Reinigung des Festplatzes und der Weinstrasse			Feb.07
159	Infrastruktur und Verschiedenes				
160	Bühne				
161		Standortfestlegung		OG/VG	Aug.06
162		Grösse		VG	Aug.06
163		Beschaffung		VG	
164		Lager für Ausstattung			
165		Elektroanschluss			
166		Lautsprecheranlage		VG	
167		Beleuchtung		VG	
168		Aufbau		VG	
169					
170					
171					
172	Lichterkette	Drähte spannen		OG	Okt.06
173		Lichterkette verlegen		OG	April.07
174					
175	Weingläser				
176		Auswahl Form und Motiv		VG/OG	Jan.07
177		Anzahl festlegen		VG	März.07
178		Lieferant finden		VG	März.07
179		Bestellen		VG	März.07
180		Lagerung und Verteilung		Winzer	
181					
182	Sicherheit				
183		Medizinische Notversorgung		VG	Feb.07
184		Technische Notversorgung		VG	Feb.07
185					
186	Security			VG	
187		Verantwortlichen bestimmen		VG	
188		Maßnahmen festlegen		VG	
189					
190	Promillebus			VG	
191		Fahrplan		VG	
192		Kosten		VG	
193		Haltestellen		VG/OG	
194					
195	Notstromaggregat			THW	
196		Feuerwehr ansprechen			
197		Wasserwerk ansprechen			
198		VG ansprechen			
199					
200					
201	Essen und Trinken				
202	Weinstände			Winzer/VG/OG	
203		Standortfestlegung		VG	April.07
204		Wasser		VG	April.07
205		Strom		VG	April.07

206		Abwasser		VG	April.07
207		Hinweis auf Jugendschutzgesetz		VG	April.07
208					
209					
210					
211					
212					
213		Höfe mit Essen			
214		Betreiber festlegen		Vereine	Aug.06
215		Standorte festlegen			Aug.06
216		Erstellung des Angebots		Vereine	Sept.06
217		Wasser			
218		Strom			
219		Abwasser			
220		Hinweis auf Jugendschutzgesetz			
221		Registrierkassen besorgen		W Budde	Dez.06
222		Geschirrmobil ordern			
223					
224					
225					
226					
227		Landfrauencafé		Rita Lenz, Iris Dexheimer	
228		Standort festlegen			Aug.06
229		Helferliste erstellen			Nov.06
230		Kuchenliste erstellen			
231		Kühlwagen ordern			Feb.07
232		Geschirr			Feb.07
233					
234					
235		Hygienebelehrung			
236		Kontakt mit Veterinäramt aufnehmen		Jutta Eschenbach-	Jan.07
		Termin für Einweisung		G Lenz	März 07
237		Durchführung (Vet-Amt?)			Mai.07
238		Speisen und Getränke			
239		Absprache der Vereine zum Angebot		Vereine	Nov.06
240		Tischspeisekarten		Vereine	Apr.07
241		Wandspeisekarten		Vereine	Apr.07
242		Drucken der Karten		Vereine	Apr.07
243					
244					
245					